
別記標準様式　２

日胆支所 （単位：百万円）

工期 概　算 入札及び

当初 変更 (ケ月) 工事費 契約方法

平成29年度 畜舎（育成舎） 1 棟 517.9 m2

1 建築-Ｂ
畜産担い手育成総合整備事業
（再編整備事業）

中止

西いぶり地区　第52工区

平成30年度 隔障物 1 ヵ所 588.1 ｍ 隔障物 1 ヵ所 529.8 ｍ

2 農業土木-Ｃ
畜産担い手育成総合整備事業
（再編整備事業）

入札手続完了

西いぶり地区　第２工区

平成29年度 畜舎（育成舎） 1 棟 517.9 m2

3 建築-Ｂ
畜産担い手育成総合整備事業
（再編整備事業）

入札手続完了

西いぶり地区　第53工区

　○　上記の内容については、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

　○　概算工事費については、１千万円未満は百万円単位、５億円未満は1千万円単位、５億円以上は１億円単位とし、全て単位未満の位を切捨てで表示しています。

　　　なお機械器具設置工事の概算工事費については記載していません。

平成30年7月31日現在

種　別 工事場所
発注予定月

変　　更

工　　事　　概　　要
工　事　名

  実施支所名

平成30年度 畜産公共事業等 建設工事発注予定情報

摘　要
整理
番号 当　　初

制限付一般競
争入札

5 60

豊浦町 7月

3月

豊浦町

豊浦町

制限付一般競
争入札

2 5

605月 4
制限付一般競
争入札


